

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

Цель: создать условия для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих формирование у обучающихся современных естественно-научных и технологических навыков, в том числе в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Задачи:

- Развитие общекультурных компетенций и цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей.
- Обновление материально- технической базы МБОУ Березовской СОШ №1.
- Обеспечение 100% охвата своей деятельностью, обучающихся осваивавших предметные области предметные области «Физика», «Биология», «Химия».
- Использование инфраструктуры центра для дополнительных занятий и занятий во внеурочное время в форме сетевого взаимодействия.

Основные мероприятия

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки исполнения
1	Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	Март 2021 г.
2	Утвердить должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	Март 2021 г.
3	Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	Март 2021 г.
4	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	Ежеквартально 2021 г.

5	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	До 01 апреля 2021 г.
6	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	До 01 мая 2021 г.
7	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	До 01 июля 2021 г.
8	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	До 01 августа 2021 г.
9	Завершение строительно-монтажных работ и косметического ремонта площадки центра, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	до 10 августа 2021 г.
10	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	25 августа 2021 г.
11	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	Согласно отдельному графику
12	Открытие центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	01 сентября 2021 г.
13	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ Березовской СОШ №1	01 октября 2021 г., далее ежеквартально